

Dashboard energie begeleidingstrajecten

Jaar 2020
Maand December


Aantal opgestarte trajecten 1169
Nog op te starten trajecten 331

PROJECTVOORTGANG




Aantal trajecten per maand

Jaar	Maand	Aantal
2019	September	48
2019	Oktober	122
2019	November	83
2019	December	81
2020	Januari	74
2020	Februari	78
2020	Maart	56
2020	April	28
2020	Mei	65
2020	Juni	86
2020	Juli	74
2020	Augustus	52
2020	September	77
2020	Oktober	89
2020	November	88
2020	December	66
2021	Januari	2



Aantal trajecten per fase

Aantal trajecten per fase
Fase 1: uitvoering energiescan 248
Fase 2: PVA 466
Fase 3: Best Value 320
Fase 4: financiering & subsidie 174
Fase 5: Realisatie 120



Aantal trajecten per sport

Huidig aantal trajecten	Potentieel aantal trajecten	Percentage	Huidig aantal trajecten	Potentieel aantal trajecten	Percentage
KNVB	627	21%	KNBB	4	0%
KNLTB	133	8%	KNSB	4	1%
KNHB	115	36%	Scouting Nederland	4	0%
KNKV	31	6%	KNWU	4	1%
KNWV	25	7%	KNSA	4	1%
Atletiekunie	19	5%	JBN	3	0%
NJBB	15	8%	NBB	3	1%
NTTB	10	2%	NGF	3	1%
KNBSB	9	6%	NeVoBo	3	0%
Rugby Nederland	9	10%	Nederlandse Boksbond	3	3%
KNRB	9	7%	Sportvisserij Nederland	2	0%
KNZB	7	1%	KWBN	2	0%
KNHS	7	1%	NTFU	2	0%
KNGU	6	1%	NHB	2	1%
NHV	5	1%	KNWU/NTFU	3	0%

Verdeling trajecten per sport

